

План мероприятий (дорожная карта)

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Гимназия им. Т. Кусимова» с. Аскарново в 2017-2018 учебном году»

№ пп	Мероприятия	Сроки	Исполнитель
I. Нормативно - правовое обеспечение			
1	Изучение нормативно - правовых актов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее ГИА-9) среднего общего образования (далее ГИА-11) в 2017-2018 учебном году	В течение года	Зам. дир. по УВР
2	Ознакомление с методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке и проведению ГИА 9 и ГИА 11 в 2017-2018 учебном году на основе методических материалов и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	В течение года	Зам. дир. по УВР
II. Организационное сопровождение ГИА			
1	Проведение организационных совещаний с классными руководителями 9, 11 классов по вопросам проведения ГИА	По необходимости	Директор, зам. дир. по УВР
2	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА - 11 в 2018 году из числа: <i>1. Выпускников ОО текущего учебного года</i> <i>2. Обучающихся и выпускников СПО;</i> <i>3. Выпускников прошлых лет</i>	До 1 декабря 2017 г.	Ямалова О.Б.

	4. Лиц, не прошедших ГИА; 5. Лиц с ОВЗ, инвалидов и детей - инвалидов		
3	1. Определение мест расположения ППЭ '' =; 2. Определение списка лиц, привлеченных к организации и проведению ГИА-9 в сентябре 2017 года	' Август 2017 г.	Нигматова З.В. ОО
4	Сбор информации об условиях, необходимых для проведения экзаменов в пунктах проведения ЕГЭ и ГВЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья	Январь - февраль 2018 г.	Фаттахова А.Р. Нигматова З.В.
5	Определение мест расположения пунктов проведения экзаменов для участия на ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ (далее 1ШЭ)		
	1. На досрочном этапе проведения ГИА -9	1 марта 2018 г.	Нигматова З.В.
	2. На основном этапе проведения ГИА -9, ГИА -11	До 01 мая 2018 г.	Фаттахова А.Р. Нигматова З.В.
	3. В дополнительные сроки (сентябрь 2018)	До 10 августа 2018г.	Нигматова З.В.
	Организация проверок готовности ППЭ	Не позднее чем за 2 недели до начала экзаменов	Фаттахова А.Р. Нигматова З.В.
6	Оснащение 1ШЭ для проведения ГИА-9 по информатике и ИКТ в соответствии с техническими требованиями		Отдел образования
7	Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее РИС), в том числе внесение в РИС сведений: - о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА -11; - о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; - об участниках ГИА-9, ГИА-11, в том числе об участниках итогового сочинения (изложения); - об общественных наблюдателях, в том числе о нарушениях, выявленных общественными наблюдателями; - о распределении участников ГИА (итогового сочинения (изложения)), работников, общественных наблюдателей по помещениям, выделенным для проведения ГИА, итогового сочинения(изложения);	В соответствии с графиком	Фаттахова А.Р. Нигматова З.В. ОО

	- о полученных и использованных экзаменационных материалах; - об экзаменационных работах участников ГИА, в том числе результатах обработки итогового сочинения (изложения); - о поданных апелляциях, результатах рассмотрения апелляций		
8	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к ГИА-9, ГИА-11, утверждение их в соответствии с установленными порядками проведения ГИА-9, ГИА -11 и графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС: 1) Руководителей ППЭ; 2) Членов ГЭК; 3) Организаторов ППЭ; 4) Технических специалистов ППЭ;	Февраль - март 2018 г	Фаттахова А.Р. Нигматова З.В.
9	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки:		
	<i>Направление информационно - разъяснительных писем об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в ОО</i>	До 15 ноября 2017г.	Фаттахова А.Р. Нигматова З.В
	<i>Опубликование на официальном сайте МКУ отдел образования АМР Абзелиловский район РБ информации о проведении итогового сочинения (изложения): сроки проведения, места регистрации, порядок информирования о результатах итогового сочинения (изложения)</i>	До 1 ноября 2017г.	Фаттахова А.Р. Нигматова З.В Ильгамов И.В.
	<i>Организация проведения итогового сочинения (изложения) в муниципалитете в соответствии с установленным порядком его проведения</i>	Декабрь 2017 года Февраль, май 2018 года	Фаттахова А.Р. Нигматова З.В
10	Обеспечение межведомственного взаимодействия с районными службами: Внутренних дел Здравоохранения Противопожарной безопасности	Апрель - май 2018 года	Фаттахова А.Р. Нигматова З.В
11	Организация мероприятий по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ в 2018 году:		
	<i>1. Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ</i>	По согласованию с МО РБ	Ильгамов И.В. Фаттахов Р.Р.
	<i>2. Обеспечение мероприятий по сохранности оборудования систем видеонаблюдения</i>	По согласованию с МО РБ	Ильгамов И.В. Фаттахов Р.Р.

12	Участие в апробации технологий «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ»	По согласованию с МО РБ	Ильгамов И.В. Фаттахов Р.Р.
13	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее обучающиеся с ОВЗ):		
	<i>1. Сбор информации о количестве обучающихся с ОВЗ</i>	Октябрь 2017 года - февраль (март) 2018 года	Фаттахова А.Р. Нигматова З.В. ОО
	<i>2. Проведение работы по информированию о правах обучающихся с ОВЗ во время проведения ГИА;</i>	В течение года	Фаттахова А.Р. Нигматова З.В. ОО
	<i>3. Определение и согласование списка ассистентов для обучающихся с ОВЗ.</i>	Февраль - март 2018 года	Фаттахова А.Р. Нигматова З.В.
III. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1	Разработка и реализация Плана мероприятий, направленных на поддержку школ со стабильно низкими результатами государственной итоговой аттестации на 2017-2018 учебный год.	Сентябрь 2017 г.	ИМЦ
2	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании:		
	<i>1) Подготовка информации о количестве обучающихся, не получивших по итогам проведения ГИА -2017 аттестаты об основном общем или среднем общем образовании</i>	Июль 2017г.	Фаттахова А.Р. Нигматова З.В.
	<i>2) Работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) по информированию о порядке и сроках проведения дополнительного периода ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2017 года</i>	Август 2017 г.	Фаттахова А.Р. Нигматова З.В. ОО
	<i>3) Организация подготовки обучающихся к передаче ГИА по обязательным предметам в 2017 году</i>	Август 2017 г.	Нигматова З.В. ОО
3	Направление на курсы повышения квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учетом результатов ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году	В течение года	ИМЦ
4	Мониторинг деятельности МОУО по организации работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании	В течение года	ИМЦ

5	<p>Организация методических выездов в общеобразовательные организации по вопросам подготовки к ГИА -2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> Изучение преподавания русскоязычного языка в 7 школах из списка 10% школ с худшими показателями ЕГЭ -2017; Изучение преподавания математики в МБОУ СОШ д.Новобалапаново, МБОУ СОШ с.Давлетово, МБОУ СОШ с.Таштимирово, МБОУ СОШ с.Красная Башкирия;, МБОУ СОШ с.Гусево; Изучение преподавания физики в МБОУ СОШ с.Бурангулово, СОШ с.Ишбулдино; Изучение преподавания химии в МБОУ СОШ с.Михайловка, МБОУ СОШ с.Таштимирово, МБОУ СОШ с.Янгельский; Изучение преподавания биологии в МБОУ СОШ с.Целинный, МБОУ СОШ с.Хамитово, МБОУ СОШ с.Амангильдино; Изучение преподавания информатики МБОУ СОШ с.Красная Башкирия, МБОУ СОШ с.Давлетово, МБОУ СОШ с.Кирдасово; Изучение преподавания истории в МБОУ СОШ с.Михайловка, МБОУ СОШ №1 с. Аскароро; Изучение преподавания обществознания в МБОУ СОШ №1 с.Аскароро; МБОУ СОШ с.Бурангулово, МБОУ СОШ с.Амангильдино. 	Октябрь - апрель	
6	<p>Выявление, изучение и обобщение результативного педагогического опыта: Круглый стол с заместителями директоров по учебно - воспитательной работы и руководителями РМО</p>	Ноябрь	ИМЦ, 00
7	<p>Проведение двухдневного зонального семинара по теме «Актуальные проблемы подготовки выпускников ГИА - 2018» с участием педагогов Бурзянского, Баймакского, Белорецкого, Учалинского районов</p>	Октябрь 2017	ИРО РБ, ИМЦ
8	<p>Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей предметников (семинары, круглые столы) по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно - измерительных материалов по общеобразовательным учреждениям (в том числе демонстрационных версий 2018 года, спецификаций, кодификаторов) - заполнение бланка ответов выпускниками; - критерии оценивания работ; 	Октябрь - декабрь	ИМЦ, руководители РМО

	- изучение нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА -11, ГИА-9.		
9	Проведение Республиканских проверочных работ по русскому языку, математике, башкирскому языку в ОО, анализ результатов	По отдельному графику	ИМЦ
10	Проведение муниципальных олимпиад для учителей русского языка и математики, работающих в 5-9 классах	По отдельному графику	ИМЦ, РМО учителей русского языка и математики
И	Проведение тренировочных тестирований, пробных экзаменов Репетиционные экзамены в форме ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам: - в образовательных организациях - по зонам - по району	Ежемесячно Поквартально Ноябрь 2017, Апрель 2018	Фаттахова А.Р. Нигматова З.В. ОО
12	Организация и проведение курсов по подготовке выпускников к ЕГЭ по всем предметам с преподавателями БГУ, БГПУ им. М.Акмуллы, МГТУ им. Носова	В течение года	ИМЦ
13	Организация и проведение ранних диагностик среди обучающихся 8 и 10 классов по русскому языку и математике: • разработка измерительных материалов; • составление графика проведения • анализ результатов	В течение года	ИМЦ, ОО
14	Рассмотрение вопросов хода подготовки к ГИА- 9, к ГИА -11 на Совете РОО (с приглашением школ с низкими показателями результатов ГИА -2017)	В течение года	Зайнуллин В.А.
IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА -9 и ГИА-11			
1	Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА - 9 и ГИА -11 для:		Фаттахова А.Р. Нигматова З.В. ОО
	<i>1. Членов ГЭК</i>	Апрель 2018	
	<i>2. Руководителей ППЭ, образовательных организаций</i>	Февраль 2018	
	<i>3. Организаторов ППЭ, технических специалистов, (в том числе по вопросам проведения ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ»), руководителей образовательных организаций, ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья</i>	Февраль 2018	

	4. Лиц, ответственных за внесение сведений в РИС	Декабрь 2017	
	5. Общественных наблюдателей	Март 2018	
	6. Сканировщиков, верификаторов ■ ^{vv}	Декабрь 2017- январь 2018	
V. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
1	Составление сметы расходов на организацию и проведение ГИА в Абзелиловском районе в 2018 году, включая расходы на:	В течение года	Фаттахова А.Р. Нигматова З.В. Салимьянов Д.Г. Фаттахов Р.Р. Отдел образования ИМЦ
	1. ГСМ для подвоза обучающихся до ППЭ и обратно во время пробных экзаменов и ГИА,		
	2. ГСМ для доставки пакетов и Членов ГИА		
	3. Закупка канцелярских товаров		
	4. Заправка и приобретение картриджей		
	5. Выплату компенсации лицам, участвующим в проведении ГИА 2018 году		
	6. На организацию технологичного ППЭ		
	7. Прочие расходы по потребностям		
2	Заключение договоров гражданско - правового характера с лицами, привлекаемыми к выполнению работ по вопросам проведения ГИА в 2017 году.	Май 2018	Зайнуллин В.А
VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
1	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей):		
	1. Участие в республиканских семинарах - совещаниях, вебинарах по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	В течение года	Фаттахова А.Р. Нигматова З.В. ОО
	2. Участие работников МКУ отдел образования в районных родительских собраниях, встречах с гражданами по вопросу организации и проведения ГИА - 9 и ГИА-11 •Школьные родительские собрания для родителей (законных представителей) выпускников 11 классов •Школьные родительские собрания для родителей (законных представителей) выпускников 9 классов	По отдельному графику	Зайнуллин В.А. Фаттахова А.Р. Нигматова З.В.

2	Ведение разделов «ЕГЭ» и «ОГЭ» на официальном сайте МКУ отдел образования АМР Абзелиловский район и на сайтах 00:		
	<i>1. О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по общеобразовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях);</i>	Не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения	Фаттахова А. Р. Нигматова З.В. Ильгамов И.В. Школьные координаторы ГИА
	<i>2. О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях);</i>	Не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления	
	<i>3. О сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА;</i>	Не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления	
	<i>4. О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;</i>	Не позднее чем за месяц до начала экзаменов	
	<i>5. О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА;</i>	позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов	
3	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА в МКУ отдел образования МР Абзелиловский район РБ. в 00	В течение года	Фаттахова А.Р. Нигматова З.В. Зайнуллин В.А.
4	Участие на вебинарах по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 для специалистов МКУ отдел образования МР Абзелиловский район РБ, курирующих вопросы ГИА	в течение года	Фаттахова А.Р. Нигматова З.В.

5	Освещение вопросов по ГИА на общих собраниях руководителей ОО	По отдельному графику	Фаттахова А.Р., Нигматова З.В.
6	Обеспечение взаимодействия с редакциями районных газет «Оскон» и «Абзелил» с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году	В течение года	Фаттахова А.Р. Нигматова З.В.
7	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО	В течение года	Фаттахова А.Р., Нигматова З.В., Ильгамов И.В., Школьные координаторы ГИА
8	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА -9 и ГИА -11 в местных СМИ	В течении года	Рахимова Г.А.
9	Организация районных родительских собраний, встреч с гражданами по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	По отдельному графику	Рабочая группа
VII. Контроль за организацией и проведением ГИА			
1	Контроль за организацией и проведением информационно - разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	В течение года	Зайнуллин В.А.
2	Контроль качества осуществления промежуточной аттестации выпускников 9-х и 11 -х классов	I, II полугодие	ИМЦ
VIII. Анализ проведения ГИА -9 и ГИА -11 в 2018 году			
1	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА -9 и ГИА - 11 в МР Абзелиловский район	Август - сентябрь 2018	Фаттахова А.Р., Нигматова З.В
2	Подготовка аналитических справочников с кратким сопоставительным анализом результатов ГИА-9 и ГИА-11 в МР Абзелиловский район	Август 2018	Фаттахова А.Р., Нигматова З.В
3	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах	Август - сентябрь 2018	Фаттахова А.Р., Нигматова З.В
4	Участие на зональных совещаниях по итогам ГИА - 2018	По отдельному графику	Отдел образования

