

**Типовой план (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и  
функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей  
«Точка роста»**

| №  | Наименование мероприятия  | Результат  | Сроки           |
|----|---|--|-----------------|
| 1. | Утверждение Положения о деятельности Центра   | Положение школы о создании Центра в МБОУ «Гимназия им. Т.Кусимова» в соответствии с методическими рекомендациями             | Март-апрель     |
| 2. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра   | Приказ школы   | Апрель          |
| 3. | Согласование типового дизайнпроекта Центра  | Приказ школы   | Март-апрель     |
| 4. | Согласование типового проекта зонирования Центра  | Приказ школы   | Апрель          |
| 5. | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на со финансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства   | Приказ школы   | Апрель          |
| 6. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:<br>1. Анализ кадрового состава Центров<br>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе<br>3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров | Представление информации о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров | Апрель-<br>Июнь |

|     |  |  |                  |
|-----|--|--|------------------|
| 7.  | Закупка, доставка и наладка оборудования:<br>- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;<br>- объявление конкурсных закупочных процедур;<br>- косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Май<br>Август    |
| 8.  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра   | Приказы о зачислении учащихся                                      | Сентябрь         |
| 9.  | Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости)  | Лицензии на реализацию основных общеобразовательных программ       | Август           |
| 10. | Открытие Центров в единый день открытий  | Информационное освещение в СМИ                                     | Сентябрь<br>2019 |