

ПЛАН
мероприятий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	Разработка нормативно-правовых документов, в том числе утверждающего: - Положение о деятельности Центра; - руководителя Центра; - Порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра; - Перечень функций Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей - план мероприятий по созданию и функционированию Центра; плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Разработка и утверждение локального нормативного акта МБОУ «Гимназия им. Т.Кусимова» о создании Центра (на основании типовых положений)	Май	Директор

2	<p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Гимназия им. Т.Кусимова»</p>	<p>1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Гимназия им. Т.Кусимова» посредством телевидения (новости), печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы).</p> <p>2. Размещение на официальном сайте баннера «<i>ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей</i>» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама).</p> <p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.</p>	Апрель-май	<p>Директор Заместитель директора по УВР</p>
3	Повышение	1. Подготовка	Май - август	Директор

	<p>квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Гимназия им. Т.Кусимова», обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»</p>	<p>письма - заявки в Управление образования о численном составе педагогических работников-сотрудниках Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для направления на очные курсы повышения квалификации, программы переподготовки кадров.</p>		<p>Заместитель директора по УВР</p>
4	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования и средств обучения для создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Гимназия им. Т.Кусимова» в 2019 году</p>	<p>1. Подготовка технического задания. 2. Проведение закупочных процедур. 3. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.</p>	<p>Май - август 2019 года</p>	<p>Директор Заместитель директора по УВР</p>
5	<p>Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</p>	<p>Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «Гимназия им. Т.Кусимова», предусмотренных для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p>	<p>Июль-август 2019</p>	<p>Директор</p>
6	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Гимназия им. Т.Кусимова»</p>	<p>Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p>	<p>Сентябрь 2019 года</p>	<p>Директор Заместитель директора по УВР</p>
7	<p>Утверждение штатного расписания МБОУ «Гимназия им. Т.Кусимова» с учетом штатных</p>	<p>Подготовка и утверждение локальным нормативным актом</p>	<p>Август-сентябрь 2019</p>	<p>Директор Гл.бухгалтер</p>

	единиц Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года)	МБОУ «Гимназия им. Т.Кусимова» штатного расписания с 01 сентября 2019 года		
8	Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий	<p>1. Организационное обеспечение открытия Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий.</p> <p>2. Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p>		
9	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «Гимназия им. Т.Кусимова» в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	сентябрь 2019 года	Директор Заместитель директора по УВР
10	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	сентябрь 2019 года - 2020 год	Директор Заместитель директора по УВР
11	Достижение Индикативных показателей результативности деятельности Центра	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных	сентябрь 2019 года - 2020 год	Директор Заместитель директора по УВР

		<p>работников системы образования, родительской общественности обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения.</p> <p>2. Обеспечение достижения индикативных показателей результативности деятельности Центра Образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Гимназия им. Т.Кусимова»</p>		
--	--	---	--	--